

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СОШ № 7 им.
Ф.М. Школьного
_____ Ю.В. Ригерт
« ___ » _____ 2022 г.

ПЛАН
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию Центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» в 2022году на базе
МБОУ СОШ № 7 им. Ф.М. Школьного

№	Наименование мероприятия	результат	ответственный	срок
1	Организационные мероприятия:			
	-изучение нормативно правовых документов по вопросу создания Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022году; -изучение опыта школ по созданию и оформлению зон для создания «Точка роста»	Проекты оформления кабинетов	Директор школы, учителя физики, химии, биологии	Январь
2	Формирование и согласование инфраструктурного листа по центрам «Точка роста»	Список оборудования	Директор школы, учителя физики, химии, биологии	Февраль
3.	Разработка и утверждение Плана первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленности.	Приказ по школе	Директор	Март
4.	Разработка и утверждение примерного Положения о Центре «Точка роста»	Положение	Директор	Март
5.	Разработка и утверждение Медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста»;	Приказ по школе	Директор	Март
6.	Формирование и согласование дизайн - проекта центра «Точка роста»	Распорядительный акт управления образования	Директор школы, учителя физики, химии, биологии	Апрель

7	Проведение торгов на приобретение учебного оборудования, мебели для кабинетов «Точка роста», заключение договоров	Приказ по школе	директор	Май - июнь
8	Проведение торгов на ремонтные работы, заключение договоров	Приказ по школе	Директор	Май - июнь
9	Контроль за ходом косметических ремонтов в кабинетах центра «Точка роста»	Подписание акта выполненных работ	Директор	Июль
10	Мониторинг установки и наладки оборудования	Подписание акта выполненных работ	Директор	Август
11	Проведение мониторинга набора детей обучающихся по программам центра «Точка роста»	Приказ по школе	Руководитель центра «Точка роста»	Сентябрь
12	Открытие и начало работы центра «Точка роста» в единый день открытия	Линейка	Руководитель центра «Точка роста»	Сентябрь 2022
13	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	Мониторинг на сайте МО КК	Руководитель центра «Точка роста»	1 раз в квартал